

פרוייקט בדיקת אפליקציית מקדונלדס



תוכן עניינים



3	גרסאות
לו"ז 3	מתוכנן
צוות 3	
מטרת 4	המסמך
תיאור המערכת 4	ומטרתה
אסטרטגית 4	בדיקות
5	עץ פיצ׳רים
	רמות וסוגי בדיקות
	6
מונחים 7	ומושגים
8	דיווח וניהול תקלות



<u>גרסאות</u>

תאריך	גרסא
22.7.24	8.2.1

<u>לו"ז מתוכנן</u>

תאריך סיום	תאריך התחלה	שלב בתהליך הפרויקט
22.7.24	22.7.24	הכנת מסמך STP מסמ <u>ך STP</u>
8.8.24	25.7.24	הכנת מסמך STD מסמך STD
1.8.24	25.7.24	סבב בדיקות מס' 1
5.8.24	1.8.24	סבב בדיקות מס' 2
8.8.24	5.8.24	סבב בדיקות מס' 3
8.8.24	8.8.24	הכנת מסמך STR <u>מסמך</u> <u>STR</u>
22.8.24	22.8.24	<u>DEMO</u> DEMO

<u>צוות בדיקה</u>

תפקיד	שם
QA tester	אייל



מטרת המסמך

מטרת המסמך היא הגדרת תכנית מסגרת לבדיקות.

תוכנית מסגרת זו תכלול את כל הנושאים הרלוונטיים לתכנון וביצוע הבדיקות, כגון נושאי הבדיקות וסוגי הבדיקות,לו"ז ושיטת העבודה המתוכננת לבדיקת המערכת. המסמך גם ישמש לצורך כתיבת תכנון בדיקות מפורט (STD) בו יפורטו הבדיקות השונות שלב אחר שלב. לאחר מכן יוצאו הבדיקות אל הפועל בהתאם להנחיות במסמך זה.

תיאור המערכת ומטרתה

האפליקציה מיועדת להזמנות מחברת מקדונלדס - משלוחים ורכישה במסעדות עצמן . האפליקציה מופנה לכלל הלקוחות ובבדיקות אלה יבדקו הפיצ'רים שלה בשפה האנגלית לטובת קהל הלקוחות דובר האנגלית בישראל.

<u>אסטרטגית בדיקות</u>

: משאבים

- בודק אחד ●
- מכשיר סמסונג גלקסי S21
 - google office
 - מחשב נייד
 - github •

המודל לפיו תיווצר המערכת:

QA בדיקת האפליקציה תפוצל בהתאם לפיצ'רים עיקריים ויבדק ע"י בודק ה



- תוכנה ואמצעים לה הצוות זקוק: מכשיר סמסונג גלקסי S21 עם מערכת הפעלה של אנדרואיד כאשר אפליקציית מקדונלדס מותקנת + חשבון משתמש.
 - . (אורי) אושר ע"י ראש צוות בדיקות ומנהל הפרוייקט (אורי). STP •
 - לאחר אישור מסמך זה, ובהתבסס עליו, יבנה הבודק את מסמך ה-STD.
 - . יעבור את אישורו של ראש צוות בדיקות. STD מסמך
 - STR יבוצע סבב בדיקות אחד, שבסופו יוגש מסמך , STD.
 שיבנה ע"י אותו בודק, ויעבור את אישורו של ראש צוות בדיקות.
 - בהיעדר מסמך איפיון כל הבדיקות יהיו בדיקות **חקר בלבד**

טבלת כיסוי פיצ'רים

שם באפיון	
הזמנת אוכל במשלוח ובמסעדה	1
ניהול חשבון לביצוע הזמנות	2
איתור מסעדות	3
נגישות	4

<u>יבוצעו הבדיקות הבאות</u>:

רמות בדיקה:

- 1. עשן
- 2. שפיות
- 3. רגרסיה

סוגי בדיקות:

- 1. פונקציונליות
- 2. בדיקות Usability



- 3. בדיקות GUI
- interface בדיקות.4
- 5. תאימות COMPATIBILITY לא ניתן לבצע עקב מחסור במכשירים שונים
 - Accessibility .6

בדיקות שלא יבוצעו בשלב זה:

- load. .1
- stress .2

מונחים ומושגים

- תמשק גרפי של המשתמש. עיצוב המסכים עפ"י האפיון GUI .1
- 2. Functional בדיקות פונקציונאליות של פעולות בסיסיות ומרכזיות של המערכת
- 3. Performance בדיקות ביצועים הכוללות בדיקות טעינה וביצוע ובדיקות עומסים
 - 4. STP מסמך תכנון הפרוייקט הכול לבין היתר: אסטרטגיה, לו"ז עץ נושאים
 - סמך תכנון הבדיקות בצורה מפורטת STD .5
 - 6. STR מסמך סיכום תוצאות הבדיקות לאחר שלושת הסבבים
- 7. Usability בדיקת שימושיות המוודאת את ידידותיות המערכת לשימוש: (היכולת ללמוד, להבין ולתפעל את המערכת)

מטרות הבדיקות

המטרות העיקריות של הבדיקות כללו ביצועים, מראה,

שימושיות, זיהוי בעיות פוטנציאליות בעת תפעול

האפליקציה ווידוא שלמשתמשים תהיה חוויה חיובית

.כשבאים באינטראקציה איתה

חשוב לציין - ללא מסמך אפיון רשמי להוביל את מאמצי הבדיקה

הבודק הוגבל לגישה של בדיקות חקר - דבר שעלול

להשפיע על עומק ורוחב הממצאים



קריטריונים לתחילת בדיקות:

מערכת ההזמנות המקוונת של מקדונלדס פעילה האפליקציה מחוברת למערכת ההזמנות של מקדונלדס

<u>קריטריון סיום:</u>

100 אחוז בדיקות עשן יעברו

90 אחוזים מבדיקות השפיות שתוכננו - בוצעו ועברו בהצלחה

. אחוזים מבדיקות עברו בהצלחה

. באגים בכלל הרמות

<u>דיווח וניהול תקלות</u>

רמות החומרה האפשריות:

	קריטית – השבתת המערכת 🗆
	Work Around חמורה – השבתת תהליך עיסקי ללא
	או תקלה שאינה Work Around או תקלה שאינה – השבתת תהליך עיסקי כאשר יש
	משביתה תהליך עיסקי . (אי תאימות לאפיון, תקלת GUI המפריעה להמשך ח
	העבודה התקין)
	ברירת מחדל לא נכונ , GUI) קלה – תקלה שאינה מפריעה לתפקוד המערכת 🤇
3.תיי	עדוף התקלה Priority
4. קנ	ביעת אחראי לתקלה Responsible



אות הבדיקה יירשמו במסמך הSTR

קריטי	• תקלה הגורמת לקריסה של המערכת
חמור	 תקלה שאיננה גורמת לקריסה של המערכת אך איננה מאפשרת המשך פעילות תקינה
בינוני	 תקלה שאיננה גורמת לקריסה ומאפשרת המשך פעילות תקינה
מינורי	• תקלה קלה ברמת GUI או בדומה לה